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Hoja de Rutas                            Roadmaps

1. Diagnóstico

2. Revisión de diagnóstico

3. Elaboración de protocolos
(Manuales) de gestión para la
disposición final:

4. Se establece como periodo de
elaboración un año a partir del
diagnóstico y se realizaría en
grupos de trabajo mediante
webinarios, considerando que
de ser necesario se podrá
realizar pasantías o visitas
técnicas para poder fortalecer
la elaboración de los
documentos.

1. Diagnosis 

2. Diagnostic review 

3. Preparation of management 

protocols (Manuals) for final 

disposal: The preparation period is 

established as one year from the 

diagnosis and it would be carried out 

in working groups through webinars, 

considering that if necessary, 

internships or technical visits could 

be carried out in order to strengthen 

the preparation of the documents.



❖ Costa Rica, apoyara, facilitando 65 manuales que ya tiene
previamente elaborados, para la disposición final de
Precursores Químicos.

❖ Se evaluará los siguientes métodos de disposición final.

• Destrucción (se identifica experto para apoyar) (última
opción)

• Extinción de dominio.

• Donación

• Retorno al mercado licito.

• Respecto al proceso de manejo y disposición final, hay
que validar la normativa y si aplica a todas las sustancias,
así también habrá que verificar si aplica un mismo método
de destrucción a diferentes sustancias. Se acordó en la
reunión pedir apoyo a CICAD /OEA para analizar este
punto en la próxima reunión de expertos y de ser posible
poder plantearlo como parte del Reglamento Modelo, o
como un anexo producto de la revisión realizada en la
reunión de expertos, al ser considerado como parte del
reglamento se entenderá, que es de carácter voluntario en
cada país considera la aplicación del mismo.
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❖ Costa Rica will support, facilitating 65 manuals that it

has already prepared, for the final disposal of Chemical

Precursors.

❖ The following final disposal methods will be evaluated.

• Destruction (expert is identified to support) (last option)

• Domain extinction.

• Donation Return to the legal market.

• Regarding the handling and final disposal process, the

regulations must be validated and whether they apply to

all substances, as well as whether the same method of

destruction applies to different substances. It was

agreed at the meeting to request support from

CICAD/OAS to analyze this point at the next meeting of

experts and, if possible, be able to present it as part of

the Model Regulations, or as an annex resulting from

the review carried out at the meeting of experts, as it

was Considered as part of the regulation, it will be

understood that it is voluntary in each country

considering its application.



4. Formación del personal involucrado:

➢ Se tendrá como método de capacitaciones
seminarios o Webinarios, que permitan capacitar a la
mayor parte de personal técnico involucrado.

➢ En este proceso y se considera que para
implementación de los mismos, se hará en un
periodo de 6 meses.

5. Implementación, se deberá implementar en un
periodo no mayor de 2 años, en consideración al
tiempo de vigencia de COPOLAD.

6. Acompañamiento técnico, de parte de COPOLAD, en
todas las etapas del proceso.

7. Se propone solicitar a CICAD /OEA, elaborar un
documento para la disposición final de PQ, a nexo al
Reglamento Modelo de la CICAD, por o que se
solicitaría elaborar el documento como grupo de
expertos, para la próxima reunión en Ecuador, en mayo
del corriente 2023.
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4. Training of the personnel involved: 

➢ Seminars or Webinars will be used as a method of 

training, which will allow the training of most of the 

technical personnel involved. 

➢ In this process and it is considered that for their 

implementation, it will be done in a period of 6 months. 

5. Implementation, it must be implemented in a period not 

exceeding 2 years, considering the validity period of 

COPOLAD. 

6. Technical support, from COPOLAD, in all stages of the 

process. 

7. It is proposed to request CICAD /OAS to prepare a 

document for the final disposition of PQ, attached to the 

CICAD Model Regulations, for which it would be requested to 

prepare the document as a group of experts, for the next 

meeting in Ecuador, in May of the current 2023.



Asistencia  Técnica
Technical assistance

ECUADOR
PROPUESTA:

Asistencia técnica en desarrollo
de programación relacionada a
Inteligencia Artificial para
análisis de actividades y
transacciones que se realizan
con sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización.

PROPOSAL:

Technical assistance in the
development of programming
related to Artificial Intelligence
for the analysis of activities and
transactions that are carried out
with scheduled substances
subject to control.



Desarrollo de programación relacionada a 
Inteligencia Artificial para análisis de 

actividades y transacciones que se realizan 
con sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización

OBJETIVO

Automatizar el análisis de la
información relacionada con el control
de sustancias catalogadas con la
finalidad de planificar inspecciones,
generar alertas y establecer perfiles
de riesgo que permitan identificar
transacciones sospechosas y
propiciar investigaciones de
seguimiento a posibles rutas de
desvío de las sustancias catalogadas.

Development of programming related 
to Artificial Intelligence for analysis of 
activities and transactions carried out 
with scheduled substances subject to 

control

AIM

Automate the analysis of

information related to the control

of scheduled substances in order

to plan inspections, generate

alerts and establish risk profiles

that make it possible to identify

suspicious transactions and

promote follow-up investigations

into possible diversion routes for

scheduled substances.



Desarrollo de programación 
relacionada a Inteligencia Artificial para 
análisis de actividades y transacciones 

que se realizan con sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización

Development of programming related 
to Artificial Intelligence for analysis of 
activities and transactions carried out 
with scheduled substances subject to 

control



Desarrollo de programación 
relacionada a Inteligencia Artificial para 
análisis de actividades y transacciones 

que se realizan con sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización

HOJA DE RUTA:

1.- Realizar un webinario entre pares de

representantes de procesos, operativos

de control y TICs.

2.- Definir perfil técnico que prestará

asistencia en el desarrollo de

programación.

3.- Mantener reuniones de seguimiento y

evaluación del desarrollo de

programación

Development of programming related 

to Artificial Intelligence for analysis of 

activities and transactions carried out 

with scheduled substances subject to 

control

ROADMAP: 

1.- Carry out a webinar between pairs of 

representatives of processes, control 

operations and ICTs. 

2.- Define the technical profile that will 

provide assistance in programming 

development. 

3.- Hold monitoring and evaluation 

meetings of programming development



Reformulación del modelo de control 
de sustancias químicas para la 
fabricación de drogas ilícitas

Reformulation of the control model of 
chemical substances for the 
manufacture of illicit drugs

COLOMBIA



OBJETIVO:

Aumentar la efectividad del control a
las sustancias químicas, focalizando
esfuerzos administrativos, operativos e
interdictivos en los eslabones de
generación de valor de la cadena
productiva de drogas ilícitas.

AIM:

Increase the effectiveness of the control of 

chemical substances, focusing 

administrative, operational and interdictive 

efforts on the value generation links of the 

illicit drug production chain.

Reformulación del modelo de control

Reformulation of the control model



Reformulación del modelo de control

Reformulation of the control model

HOJA DE RUTA:

➢ Realizar un diagnóstico del modelo de 

control actual.

➢ Elaboración de un nuevo modelo de 

control.

➢ Formación a través de webinarios a

todas las autoridades involucradas en

el control de precursores para presentar

y facilitar el control del nuevo modelo

de control.

ROADMAP:

➢ Carry out a diagnosis of the current

control model.

➢ Development of a new control model.

➢ Training through webinars for all the

authorities involved in the control of

precursors to present and facilitate

the control of the new control model.



MUCHAS GRACIAS
THANK YOU
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